

รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
โรงพยาบาลกุยบุรี
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

คำนำ

โรงพยาบาลกุยบุรี ได้จัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างตามแผนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เพื่อให้มีผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้างไปปรับปรุงและพัฒนากระบวนการปฏิบัติงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดซื้อจัดจ้างที่ต้องแสดงถึงความโปร่งใส ตรวจสอบได้ ในการดำเนินงานเพื่อให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เกิดความคุ้มค่า เกิดประโยชน์ต่อหน่วยงาน และนำข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์ดังกล่าวเป็นแนวทางการดำเนินงานของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ต่อไป

กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานพัสดุ)

โรงพยาบาลกุยบุรี

- ๒ มิ.ย. ๒๕๖๘

สารบัญ

หน้า

คำนำ

สารบัญ

บทที่ ๑ บทนำ

๑

บทที่ ๒ รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

๒ - ๔

- ผลการดำเนินการในภาพรวม
- การวิเคราะห์ความเสี่ยง
- การวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรค/ข้อจำกัด
- การวิเคราะห์ความสามารถในการประหยัดงบประมาณ
- แนวทางแก้ไขในการปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง

บรรณานุกรม

๕

บทที่ ๑

บทนำ

โรงพยาบาลกุญบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้จัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ทุกวิธีการ ที่ดำเนินการโดยงานพัสดุ โรงพยาบาลกุญบุรี เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์ มาตรฐานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ที่กำหนดให้ส่วนราชการวิเคราะห์ร้อยละของจำนวนโครงการ ที่ดำเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ จำแนกตามวิธีจัดซื้อจัดจ้าง และร้อยละของจำนวน งบประมาณที่ดำเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ จำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง และการประหยัดงบประมาณ ทั้งนี้เพื่อเป็นการวิเคราะห์ความเสี่ยงในการทุจริตคอร์ปชั่นและเป็นข้อมูล ในการวางแผนจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณต่อไป

วัตถุประสงค์

๒.๑ เพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้างของโรงพยาบาลกุญบุรี ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

๒.๒ เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างของโรงพยาบาลกุญบุรี ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการ จัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐

๒.๓ เพื่อวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ และปรับปรุง กระบวนการให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใสตรวจสอบได้และวางแผนการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างใน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ให้มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าสูงสุด

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

๓.๑ มีมาตรฐานการจัดซื้อจัดจ้าง มีประสิทธิภาพ เพิ่มความโปร่งใส สะดวกต่อการ ตรวจสอบ ลดความผิดพลาด ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่

๓.๒ ได้พัฒนา และปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามระเบียบ หลักเกณฑ์วิธี ปฏิบัติ อย่างถูกต้องครบถ้วน

บทที่ ๒

รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

โรงพยาบาลกุกยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

รายงานการวิเคราะห์จัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เป็นการวิเคราะห์ทั้งงบประมาณ ในภาพรวมหน่วยงานโรงพยาบาลกุกยบุรี จำนวน ๗ หมวด ได้แก่ วัสดุ ครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง เวชภัณฑ์ยา วัสดุการแพทย์และเวชภัณฑ์ที่มีโซยา วัสดุทันตกรรม วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ และค่าใช้สอย ซึ่ง รายงานฉบับนี้ประกอบด้วย ผลการวิเคราะห์เชิงปริมาณ ปัญหาอุปสรรค ข้อจำกัดในการจัดซื้อจัดจ้าง การ ประหยัดงบประมาณ แนวทางปรับปรุงประสิทธิภาพของการจัดหาพัสดุ โดยมีรายละเอียดดังนี้

๑. ผลการดำเนินการในภาพรวม


๑.๑ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ โรงพยาบาลกุกยบุรี ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง รวม ทั้งสิ้นจำนวน ๗ หมวด วงเงินได้รับจัดสรร ๓๕,๓๘๗,๖๖๓.๒๖ บาท (สามสิบล้านสามแสนแปดหมื่นเจ็ดพัน หกร้อยหกสิบบาทยี่สิบหกสตางค์) ดำเนินการจริง ๒๖,๖๙๖,๕๔๗.๖๑ บาท (ยี่สิบล้านหกพันหกแสนเก้าหมื่น หกพันห้าร้อยสี่สิบลบาทหกสิบบาทยี่สิบหกสตางค์) คิดเป็นร้อยละ ๗๕.๔๔

รายการหมวด	แผนการใช้จ่ายเงินที่ได้รับ อนุมัติ ปีงบประมาณ ๒๕๖๘	ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๖๘	ส่วนต่าง
๑. ค่าวัสดุ	๔,๔๕๑,๗๒๔.๖๐	๓,๔๗๘,๗๖๐.๗๐	๙๗๒,๙๖๓.๙๐
๒. ครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง	๑,๖๐๘,๐๕๐.๐๐	๑,๔๑๖,๕๕๐.๐๐	๑๙๑,๕๐๐.๐๐
๓. เวชภัณฑ์ยาและวัสดุเภสัชกรรม	๑๐,๒๓๖,๖๘๔.๒๕	๑๐,๑๓๖,๙๘๑.๒๔	๙๙,๗๐๓.๐๑
๔. วัสดุการแพทย์และเวชภัณฑ์ที่มีโซยา	๓,๑๐๔,๐๕๔.๕๐	๒,๔๗๓,๖๘๐.๘๘	๖๓๐,๓๗๓.๖๒
๕. วัสดุทันตกรรม	๗๖๕,๗๑๓.๙๑	๔๘๖,๕๒๕.๘๙	๒๗๙,๑๘๘.๐๒
๖. วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	๑,๘๑๒,๖๐๑.๐๐	๑,๗๔๒,๓๖๕.๐๐	๗๐,๒๓๖.๐๐
๗. ค่าใช้สอย	๑๓,๔๐๘,๘๓๕.๐๐	๗,๗๘๐,๖๘๓.๙๐	๕,๖๒๘,๑๕๑.๑๐
รวม	๓๕,๓๘๗,๖๖๓.๒๖	๒๖,๖๙๖,๕๔๗.๖๑	๘,๖๙๑,๑๑๕.๖๕

๑.๒ ร้อยละของจำนวนรายการที่ดำเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
จำแนกตามวิธีจัดซื้อจัดจ้าง

ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนงบประมาณที่ดำเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (โครงการ)	ร้อยละ
๑. วิธีเฉพาะเจาะจง	๙๘๘	๙๙.๖๐
๒. วิธี e-bidding	๔	๐.๔๐
รวม	๙๙๒	๑๐๐

ร้อยละของจำนวนโครงการ




■ ๑. วิธีเฉพาะเจาะจง ๙๙.๖ % ■ ๒. วิธี e-bidding ๐.๔ %

ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ โรงพยาบาลกุกบุรี ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างจำแนกเป็น
รายการเป็นจำนวน ๗ หมวด รวมทั้งหมด ๙๙๔ โครงการ โดยใช้วิธีการจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด ๒ วิธี ได้แก่
วิธีเฉพาะเจาะจง และวิธี e-bidding วิธีจัดซื้อจัดจ้างที่มีจำนวนสูงสุดคือ วิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๙๘๘
โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๖ และรองลงมาคือ วิธี e-bidding จำนวน ๔ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๐.๔
ตามลำดับ

๑.๓ ร้อยละของจำนวนงบประมาณที่ดำเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
จำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง

ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนงบประมาณที่ดำเนินการแล้วเสร็จใน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (บาท)	ร้อยละ
๑. วิธีเฉพาะเจาะจง	๒๔,๘๙๒,๖๖๔.๖๑	๙๐.๔๗
๒. วิธี e-bidding	๒,๖๒๒,๘๘๓.๐๐	๙.๕๓
รวม	๒๗,๕๑๕,๕๔๗.๖๑	๑๐๐

ร้อยละจำนวนเงินงบประมาณ



■ ๑. วิธีเฉพาะเจาะจง ๙๖.๔๗% ■ ๒. วิธี e-bidding ๓.๕๓%

ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ โรงพยาบาลกุกยบุรี ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างแล้วเสร็จเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น จำนวน ๒๗,๕๑๕,๕๔๗.๖๑ บาท ครอบคลุมทั้งหมด ๗ หมวดรายการ จำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้างแล้วเสร็จในปีงบประมาณ ๒๕๖๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๒๔,๘๙๒,๖๖๔.๖๑ บาท คิดเป็นร้อยละ ๙๐.๔๗ และวิธี e-bidding เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๒,๖๒๒,๘๘๓.๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๙.๕๓

๒. การวิเคราะห์ความเสี่ยง

การดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างมีจำนวนเพิ่มมากขึ้น บางรายการต้องใช้ระยะเวลาที่เร่งด่วน กระชั้นชิด ส่งผลให้ความเสี่ยงในการปฏิบัติงานเกิดการผิดพลาดขึ้นได้

๓. การวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรค/ข้อจำกัด

๑. การจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามแผนที่ตั้งไว้ และบางรายการมีความจำเป็นเร่งด่วนจึงทำให้ต้องมีการปรับแผนการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อให้สามารถดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างต่อไปได้

๒. ระบบ e-GP ของโปรแกรมจัดซื้อจัดจ้างมีความเข้าถึงล่าช้า เนื่องจากการปรับปรุงระบบบ่อยครั้ง

๓. บางรายการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะไม่ชัดเจน และไม่ครบถ้วน จึงทำให้เกิดความล่าช้าในการจัดซื้อ และได้ไม่ตรงตามความต้องการของผู้ใช้

๔. การวิเคราะห์ความสามารถในการประหยัดงบประมาณ

ปีงบประมาณ ๒๕๖๘ โรงพยาบาลกุกยบุรี ได้ให้ความสำคัญในการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ประหยัด มีประสิทธิภาพสอดคล้องกับพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง ๒๕๖๐ โดยใช้พัสดุ คู้มค่า โปร่งใส มีประสิทธิภาพ และตรวจสอบได้ เนื่องจากผู้ป่วยที่มารับบริการมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นและมีนโยบายเร่งด่วนมาเรื่อย ๆ จึงส่งผลให้การจัดซื้อจัดจ้างบางประเภทจำเป็นต้องมีการปรับเปลี่ยนวงเงิน โดยผันงบประมาณจากวัสดุในหมวดเดียวกันที่มีการใช้น้อยกว่าที่วางแผนไว้ ทั้งนี้ เนื่องจากปริมาณผู้ป่วยที่เพิ่มขึ้น ส่งผลให้ค่าใช้จ่ายในบางรายการสูงขึ้น เช่น ค่าเวชภัณฑ์ยา ค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ และเวชภัณฑ์ที่มีใช้บางรายการที่มีความจำเป็น ซึ่งมีปริมาณการใช้เพิ่มขึ้นตามจำนวนผู้ป่วย

๕. แนวทางแก้ไขในการปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง

๑. ให้นำหน่วยงานที่ต้องการพัสดุกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะให้ชัดเจน และครบถ้วน เพื่อความรวดเร็วในการจัดซื้อ และทำให้ได้ตรงตามต้องการของผู้ใช้
๒. มีการปรับวิธีการทำงานในระบบ e-GP เพื่อให้ทันกับเวลา
๓. ควบคุมการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามแผน และการให้บริการผู้ป่วย โดยนำข้อมูลในปีงบประมาณ ๒๕๖๘ มาคาดการณ์ปริมาณการใช้ และกำหนดวงเงินการจัดซื้อจัดจ้าง โดยอ้างอิงตามสภาพสังคม จำนวนประชากร อุบัติการณ์ของโรค และนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข


(นางสาวอัจฉรา เย็นใจ)
นักวิชาการพัสดุ



(นายทรงวุฒิ ชนะอุดมสุข)
นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน)
รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกัญบุรี

บรรณานุกรม

คู่มือการประเมิน คุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงาน ในสังกัด
สำนักงาน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘